

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE MOUILLERON SAINT GERMAIN
 CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX (OS prévisible mi décembre 2018)

DELAI GLOBAL 7 MOIS compris préparation et congés

MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8
PREPARATION								
LOT 1 - TERRASSEMENT - VRD								
LOT 2 - GROS-ŒUVRE - BA								
LOT 3 - CHARPENTE - BARDAGE METALLIQUE								
LOT 4 - ETANCHEITE								
LOT 5 - METALLERIE - PORTAILS SECTIONNELS								
LOT 6 - MENUISERIES ALUMINIUM								
LOT 7 - MENUISERIES BOIS - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS								
LOT 8 - CHAPE CARRELAGE								
LOT 9 - PEINTURE								
LOT 10 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE								
LOT 11 - PLOMBERIE - VENTILATION								
FINITIONS TCE								

L
I
V
R
A
I
S
O
N