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AMCR 

E51 
Ch4-DCE 

2-Répondre à une offre avec DPGF 

1. Introduction. 

Le chapitre 2 « Etude de prix » a permis de comprendre comment établir un Prix de Vente Hors Taxe d’un 

ouvrage complet. 

 
Les marchés publics imposent la trame de la réponse à travers la DPGF. 

Cas de l’affaire Morgny La Pommeraie 

 
 

Projet : 3-TD Chiffrage global d'un bâtiment

Quantité PU Montant

Structure

Etudes 20,00 h 50,00 €/h 1000,00 €

Acier 19550 kg 1,00 €/kg 19550,00 €

Boulons 19,550 t 20 €/t d'acier 391,00 €

Peinture 600 m² 0,80 €/m² 480,00 €

MO fabrication 175,95 h 30,00 €/h 5278,50 €

MO peinture 60,00 h 30,00 €/h 1800,00 €

MO pose 135,00 h 35,00 €/h 4725,00 €

Transport grue et nacelle 60 km 2,00 €/km 120,00 €

Chariot télescopique 5 j 900,00 €/j 4500,00 €

Nacelle 10 j 150,00 €/j 1500,00 €

Amenée / repli chariot télescopique 1 u 300,00 €/u 300,00 €

DS 39644,50 €

FG 35% 13875,58 €

PR 53520,08 €

Bénéfice 12% 6422,41 €

PVHT 59942,48 €

Désignation

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANT. PRIX

UNITAIRE

MONTANTS

€/HT

2.A.1 PORTIQUES

Portiques constitués de 2 poteaux IPE 450 et de

2 arbalétriers rampants IPE 360 avec pente 3 % mini. 

Longueur d'entraxe : 10,37 m.

Trame des portiques : 4,77 m.

Hauteur sous arbalétriers : 5,21 m.

Poids unitaire : ….............. KG U 5

2.A.2 MONTANTS INTERMEDIAIRES

Entraxe des montants : 5,19 m environ. Hauteur : 5,40 m 

environ.

Poids unitaire : ….............. KG U 2

2.A.3 EMPANNAGE DE COUVERTURE

Poids total : ….............. KG ML 157

2.A.4 CHEVETRES

a/ Pour extracteur aéraulique.

Diamètre 160 à 355 mm.

Poids unitaire : ….............. KG U 1

b/ Pour ventilation de chute diamètre 110 mm.

Poids unitaire : ….............. KG U 1

La problématique de ce 

découpage de la DPGF est de 

répartir les frais de chantier 

entre tous les ouvrages. 

 

Le travail qui suit propose une 

méthode pour y parvenir 
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2. Travail demandé. 

Vous travaillerez à partir du fichier « Morgny La Pommeraye - Etude de prix » 

2.1. A partir du CCTP, généralités p11 et article 2.A.1 p12, établir le DS fab des portiques. 

2.2. Etablir le DS des frais de chantier. 

2.3. Reporter les DS Fab dans l’onglet PVHT. 

2.4. Calculer le % de DS fab que représente chaque ouvrage élémentaire. 

2.5. Reporter DS frais de chantier dans la cellule C19 de l’onglet PVHT. 

2.6. Répartir les DS frais de chantier proportionnellement au DS Fab. 

2.7. Calculer le montant des DS Fab + FC. 

2.8. Calculer le Prix de Revient de chaque ouvrage élémentaire. 

2.9. Calculer le bénéfice de chaque ouvrage élémentaire. 

2.10. Calculer le PVHT de chaque ouvrage élémentaire. 

2.11. Reporter la quantité et son unité de chaque ouvrage élémentaire depuis la DPGF. 

2.12. En déduire les PU et les reporter dans la DPGF. 


